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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. szeptember 8-i nyilvános ülésére

	Tárgy:
	A Zánka 311/9 és 311/48 hrsz-ú helyi közút (Erdőalja utca) kiépítése, a közművek és a közvilágítás létesítése tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötött vállalkozási szerződés I. sz. módosítása


	Előterjesztő:
	dr. Oláh Kálmán polgármester


	Előkészítette:
	Horváth Attiláné pályázati ügyintéző
dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző




TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!


Zánka Község Önkormányzata a lakóterület fejlesztését tervezi a 71. sz. főút és a Villasor utca között található Zánka 311/9 és 311/48 hrsz-ú helyi közút (Erdőalja utca) kiépítése, a közművek és a közvilágítás létesítése tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le és 2025. május 20-án 191.872.020 Ft + áfa vállalkozási díj mellett szerződést kötött a Veszprémi Útépítő Kft-vel. A vállalkozó a kivitelezést július hónapban megkezdte.

A kivitelezés során az alábbi pótmunkák felmerültek fel:

· 29 db ingatlan ivóvíz ellátásának biztosítása, ingatlanonkénti bekötések kiépítése beton vízóra aknákkal (9.997.892 Ft + áfa);
· az Erdőalja utca és a Villasor utca közötti mellékutcába 14 db kandeláber telepítése közvilágítás céljából (1.999.100 Ft + áfa);
· Villasor utca csapadékvíz átereszeinek tisztítása (610.000 Ft + áfa);
· A Zánka 311/17 hrsz-ú út végén feltárt földprizma eltávolítása (1.500.000 Ft + áfa).

A pótmunkák összes értéke 14.106.992 Ft + áfa, így a szerződésmódosítás százalékos értéke ~7,35 % . A műszaki ellenőr a pótmunkákat megvizsgálta és akként nyilatkozott, hogy azok elrendelése indokolt és szükségszerű a projekt megvalósításához.

A vállalkozó a fenti pótmunkák elvégzését vállalta, a szerződéses vállalkozási díj ezáltal nettó 205.979.012 Ft + áfa összegre emelkedik. A képviselők a módosított műszaki dokumentációt előzetesen megismerhették, a szerződésmódosítás pedig az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


	
	HATÁROZATI JAVASLAT


	
	Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti pótmunkák elvégzését elrendeli és a Zánka 311/9 és 311/48 hrsz-ú helyi közút (Erdőalja utca) kiépítése, a közművek és a közvilágítás létesítése tárgyában a Veszprémi Útépítő Kft-vel kötött vállalkozási szerződés I. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

A szükséges forrást a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester




Zánka, 2025. szeptember 4.


	
	dr. Oláh Kálmán
polgármester





VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

	Megrendelő neve
	Zánka Község Önkormányzata

	címe
	8251 Zánka, Iskola utca 11.

	adószáma
	15427638-2-19

	törzsszáma
	427636

	képviselője
	Dr. Oláh Kálmán polgármester

	Pénzügyi ellenjegyző
	Parrag Éva pénzügyi ügyintéző

	mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

	

	Vállalkozó neve
	Veszprémi Útépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

	címe
	8246 Tótvázsony 838/9

	cégjegyzékszáma
	19-09-513114

	adószáma
	22929338-2-19

	MKIK száma
	31A40728

	naplóügyfél-jele
	

	képviselője
	Dénes Zoltán ügyvezető

	számlavezető pénzintézete
	OTP Bank Nyrt.

	bankszámla száma
	11748069-25517651-00000000

	mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 



együttes említés esetén Felek között alulírott napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmények:
Felek a Zánka 311/9 és 311/48 hrsz-ú helyi közút kiépítése, a közművek és a közvilágítás létesítése” című projekt építési beruházás megvalósítására megnevezésű kivitelezési munka elvégzésére 2025. május 20-án szerződést kötöttek. Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141. (2) bekezdés b) pontja alapján a megkötött szerződésüket módosítják.

I. A szerződés eredeti szövegtartalma

2. Vállalkozói díj
2.1 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező feladatok szerződésszerű teljesítéséért a nyertes ajánlatban megadott költségvetés alapul vételével kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg:
vállalkozói díj:	nettó 191.872.020,-HUF + ÁFA 
A Vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói díj) a közbeszerzési dokumentumokat minden tekintetben kielégítő, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítására vonatkozik, beleértve a Vállalkozó műszaki és mennyiségi észrevételeit is, valamint a műszaki tervdokumentációban lévő, abból következtethető elvégzendő feladatokat, függetlenül attól, hogy azt a tételes költségvetés tartalmazza-e. 


II. A szerződés módosítást követő szövegtartalma

2. Vállalkozói díj
2.2 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező feladatok szerződésszerű teljesítéséért a nyertes ajánlatban megadott költségvetés alapul vételével kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg:
vállalkozói díj:	nettó 205.979.012,-HUF + ÁFA 
A Vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói díj) a közbeszerzési dokumentumokat minden tekintetben kielégítő, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítására vonatkozik, beleértve a Vállalkozó műszaki és mennyiségi észrevételeit is, valamint a műszaki tervdokumentációban lévő, abból következtethető elvégzendő feladatokat, függetlenül attól, hogy azt a tételes költségvetés tartalmazza-e. 
		
		    A szerződésmódosításból eredő plusz összeg a végszámlában kerül elszámolásra.
		    A műszaki tartalom részletes változását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

III. A módosítás indokolása

III.1. építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-ára vonatkozó indokolás: 
Az eredeti szerződés nettó vállalási ára: 191.872.020,-Ft, azaz nettó kilencvennyolcmillió-háromszázhetvenötezer-negyvenhárom Forint,
A szerződés módosítását követően a nettó vállalási ára: 205.979.012,-Ft, azaz nettó kettőszázötmillió-kilencszázhetvenkilencezer-tizenkettő Forint,
A módosítás százalékos értéke: 7,35 %,ami nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át. 
III.2. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez:
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen tartalmát tekintve a szerződéses munkanemre vonatkozik, ezzel illeszkedik a szerződés jellegéhez is. A módosítás a kivitelezés során felmerült pótmunkák fedezetéül szolgál, ami az előkészítési fázisban, így a becsült érték meghatározásakor sem volt látható. A szerződés módosítása a szerződésben más pontokra nem vonatkozik, az kizárólag az ellenérték változik.

	Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 4 (négy), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

Zánka, 2025. szeptember „      ”

	Dr. Oláh Kálmán					Dénes Zoltán 
	Zánka Község Önkormányzata 			Veszprémi Útépítő Építőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság
polgármester						ügyvezető
	Megrendelő						Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:
Zánka, 2025. augusztus

Parrag Éva pénzügyi ügyintéző



